

Notitie Status opdrachten V&V



**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Informatiebeleid /
CIO
Team BIZ

Betreft Status opdrachten

Datum
15 maart 2022

Inleiding

Binnen VenV hebben we op dit moment concreet de volgende activiteiten onderhanden.

- Pressure Cooker Toestemming;
- Pressure Cooker ZIB Compliance;
- Visualisatie IST op basis van een model;
- Portfolio;
- Governance.

Onderstaand is kort de status van de huidige trajecten opgenomen.

Pressure Cooker Toestemming/Mitz

14 maart heeft de afsluitende pressure cooker Toestemming plaatsgevonden. Hierin zijn besluiten genomen over het proces om tot een definitieve juridische inrichting te komen, waar het vragen om een formele zienswijze van de AP onderdeel van uitmaakt. Ook is besloten tot de inrichting van een nieuwe governance voor het implementatieprogramma Mitz, waarbij de sectoren samen met VZVZ een plan voor de eigen sector zullen uitwerken en ook afstemming wordt gezocht met programma's als Medicatieoverdracht.

De komende weken zal nog intensieve facilitering, monitoring en sturing plaatsvinden om tot de inrichting van de stuurgroep, de eerste implementatieplannen en de afgesproken resultaten op juridisch vlak te komen. Conform afspraak worden deze stappen voor 1 mei a.s. afgerond. Daarmee breekt een nieuwe fase aan in de implementatie van Mitz en kan de rol van VenV op dit vlak worden afgerond.

Er is bij de stukken een tweetal verslagen pressure cooker Mitz (4b1) toegevoegd.

Pressure Cooker ZIB Compliance

Doel van deze sessie is het zekerstellen van de herbruikbaarheid zibs door eenduidigheid te scheppen over de relatie tussen de concepten "zib" en "context" o.b.v. de casus MP9. Indien mogelijk zal de oplossing ook gevalideerd worden voor andere toepassingsgebieden. Resultaat is dat zibs en de noodzakelijke context eenduidig door leveranciers kunnen worden ingebouwd in hun systemen.

13 april 2022 is er een afsluitende bijeenkomst. Er is een voorgestelde oplossing voor ondersteuning contextuele eisen van de informatiestandaard MP 9 wordt gezien als een tussenstap. MP zal de oplossing nader uitwerken. Daarnaast moet er een voorstel komen voor een meer fundamentele oplossing.

Verslagen worden gedeeld met de stuurgroep.

Visualisatie van IST op basis van een model

Staat op de agenda Kerngroep bij agendapunt 3b..

Portfoliomanagement

Informatieverzameling en ontwikkeling van een dashboard is vrijwel gereed. De bedoeling is de volgende stuurgroep ook inhoudelijk informatie te delen.

Governance

Opdracht aan Cor Franke en Marjolein ten Kroode is aangehouden vanwege de eigen inzet van de SG over de rol van het Informatieberaad en actuele ontwikkelingen bij VWS waarbij de interne governance op het vlak van informatievoorziening in de zorg wordt aangepakt. .

Leren van andere landen (vervolg)

Rapport is opgeleverd. Nictiz gaat verdiepende sessies organiseren