
We voorzien een proces van vier fases met ambitieuze planning

Fase 1 
Inventariseren

Geven van kaders voor IZA, 
vaststellen van thema’s, verkennen 
van belangen, waar partijen elkaar 
nodig hebben en kunnen helpen.

•Voor 12-4 verkennende 
gesprekken

•12/13-4 24-uur sessie I

•22 april go/no-go moment 
haalbaarheid juli

Fase 2
Concretiseren

Concreet maken onderwerpen 
voor samenwerking per thema en 
specifieke kwesties per sector. 
Concretiseren budgettaire kaders.

•voor 16-5 afstemmen 
bureauniveau

•17,18 mei onderhandelen per 
thema

•19,20 mei onderhandelen per 
sector

•25 mei IZA 1.0 ter consultatie
(binnen- buitenring)

Fase 3
Reflecteren

Verzamelen en verwerken van 
reacties op IZA 1.0. Onderhandelen 
over IZA 2.0 in  24-uur sessie II.

•1 juni reactie van 
organisaties (binnen-, 
en buitenring)

•1 - 7 juni VWS verwerkt 
feedback

•8 juni IZA 2.0 
•15 juni 24-uur sessie II

Fase 4 
Completeren

Finaliseren van onderhandelingen 
en accorderen. 

•16-20 juni onderhandelingen 
bilateraal en per groep

•20 juni IZA 3.0
•Voor 1 juli Accorderen
•Voor 8 juli Ondertekening

Tot 13 april 13 april – 25 mei 1 juni – 15 juni 16 juni – 8 juli


