

NOTA TER INFORMATIE



Stand van zaken Doelarchitectuur

Bijlage 2a

Aanleiding

Tijdens het Informatieberaad van februari is de startnotitie Doelarchitectuur vastgesteld. Hieronder vindt u een korte update over de stand van zaken in dit proces.

Toelichting

Na het besluit van het Informatieberaad is begonnen met de werving van het bureau dat het proces rond de doelarchitectuur zal faciliteren. Naar verwachting zal in de eerste week van april een keuze gemaakt worden uit de binnengekomen offertes. Verder hebben de leden van de Kerngroep, OIZ en NUTS een uitnodiging ontvangen om kandidaten experts voor het ontwerpteam aan te dragen. Er zijn inmiddels rond 10 kandidaten aangedragen en naar verwachting volgen er nog meer.

Zodra het bureau begint met de organisatie van de doelarchitectuur, zal ook de commissie doelarchitectuur weer bijeenkomen om het plan van aanpak en de deelnemers in het ontwerpteam vast te stellen.

DATUM

6 april 2020

OPGESTELD DOOR

Jasper van Lieshout

AFGESTEMD MET

Ron Roozendaal

BIJLAGE(N)

Bijlagen