

## NOTA TER INFORMATIE



### Stand van zaken vijf focusprogramma's

#### Bijlage 4a

#### Aanleiding

Op 10 februari hebben de programmamanagers de resultaten van de mappingsessies gepresenteerd waarin de samenhang van de vijf focusprogramma's in beeld is gebracht. In de presentatie is toen een aantal vervolgstappen aangekondigd:

- 1) Bespreking van de resultaten met de VIPP programma's
- 2) Bespreking van de resultaten met de leveranciers
- 3) En op verzoek van het Informatieberaad zelf de verspreiding van een bondige presentatie van de resultaten

Ondanks de beperkingen van de afgelopen weken zijn hierin wel verschillende stappen gezet. Deze oplegger informeert over de stand van zaken.

#### Toelichting

##### **Bespreking van de resultaten met de VIPP programma's.**

De aan het Informatieberaad gezonden presentatie voorgelegd aan de opdrachtgevers van de VIPP regelingen. Verschillende relaties met VIPP programma's zijn daarbij nauwkeurig geduid. De presentatie is vervolgens nog getoetst bij de VIPP programmamanagers: hieruit zijn geen verdere aanpassingen naar voren gekomen. De aanpassingen zijn verwerkt in de presentatie die voor een breder publiek is samengesteld (zie bijlage 1),

##### **Bespreking van de resultaten van de leveranciers**

Op 16 april vindt een online sessie plaats met een brede vertegenwoordiging van leveranciers. In deze online sessie worden de resultaten toegelicht en in een aantal sub sessies discussie gevoerd aan de hand van een aantal thema's zoals gezamenlijke oplossingen, capaciteitsvraagstuk en financiering. De bijeenkomst is voorbereid met NedXis, Oiz en leveranciersmanagers van de verschillende programma's. Mondelingen terugkoppeling volgt in het Informatieberaad van 20 april. Voor de bijeenkomst hebben zich nu ruim vijftig leveranciers gemeld.

#### Toegankelijke presentatie

De uitgebreide presentatie die besproken is bij de vergadering van 10 februari is omgezet naar een bondige presentatie. Deze is eind maart bredere verspreid (ook onder de leden van het Informatieberaad). De presentatie wordt aangepast op basis van actuele ontwikkelingen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar via de website van het Informatieberaad. Voor de zekerheid is deze als bijlage ingesloten.

#### Vervolg:

Het secretariaat IB en de programmamanagers hadden tot doel gesteld op het Informatieberaad van 20 april ook al een aantal oplossingen op de al gesignaleerde knelpunten - zoals het capaciteitsvraagstuk bij de leveranciers - met elkaar te delen. De organisatie van de online bijeenkomst met leveranciers heeft meer voeten in de aarde gehad dan van te voren ingeschat en ook is de druk op de programma's de afgelopen weken niet minder groot geworden. Dat betekent dat een uitwerking van de knelpunten pas een volgend Informatieberaad aan de orde kan komen.

DATUM  
09-04-2020

OPGESTELD DOOR  
Dirk de Wit / Secretariaat  
Informatieberaad

AFGESTEMD MET  
Naam

BIJLAGE(N)  
Bijlagen 1